300111200175000	REHABILITATION/RECONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD, K0453+365-K0453+430, LICUAN-BAAY, ABRA		No	Public Bidding	5/14/2020	5/21/2020	5/29/2020	06/10/2020	06/10/2020	6/16/2020	6/16/2020					201 C.D		GAA 2020	53,074,610.37		53,074,610.37	51,488,507.47		51,488,507.47	COA/PICE/CC AGG	5/29/2020	06/10/2020	06/10/2020	6/16/2020	6/16/2020		
320102101010000	ORGANIZATIONAL OUTCOME 2: PROTECT LIVES AND PROPERTIES AGAINST MAJOR FLOODS, CONSTRUCTION/REHABILITATION OF FLOOD MITIGATION FACILITIES WITH MAJOR RIVER BASINS AND PRINCIPAL RIVERS, CONSTRUCTION OF STA. ROSA FLOOD CONTROL PROJECT, STA.0+000-STA.0+485, BANGUED, ABRA		No	Public Bidding	5/14/2020	5/21/2020	5/29/2020	06/10/2020	06/10/2020	6/16/2020	6/16/2020					216 C.D		GAA 2020	51,023,146.61		51,023,146.61	50,133,369.68		50,133,369.68	COA/PICE/CC AGG	5/29/2020	06/10/2020	06/10/2020	6/16/2020	6/16/2020		
300104213324000	CONCRETING OF BATANGAY TIKITIK FMR, PILAR ABRA, BARANGAY TIKITIK, PILAR ABRA		No	Public Bidding	5/21/2020	5/28/2020	06/05/2020	6/17/2020	6/17/2020	6/23/2020	6/23/2020					64 C.D		DA 2020	11,939,955.21		11,939,955.21	11,694,250.79		11,694,250.79	COA/PICE/CC AGG	06/05/2020	6/17/2020	6/17/2020	6/23/2020	6/23/2020		
300104213963000	CONCRETING OF BARANGAY DINTAN FMR, PILAR, ABRA, PILAR, ABRA		No	Public Bidding	5/21/2020	5/28/2020	06/05/2020	6/17/2020	6/17/2020	6/19/2020	6/26/2020					64 C.D		GAA 2020	11,939,950.06		11,939,950.06	11,691,951.59		11,691,951.59	COA/PICE/CC AGG	06/05/2020	6/17/2020	6/17/2020	6/19/2020	6/26/2020		
	CONCRETING OF BARANGAY BUNEG FMR, BARANGAY BUNEG, LACUB, ABRA, BARANGAY BUNEG, LACUB, ABRA		No	Public Bidding	5/22/2020	5/29/2020	06/05/2020	6/18/2020	6/18/2020	6/24/2020	6/24/2020					64 C.D		DA 2020	13,929,268.93		13,929,268.93	13,527,541.12		13,527,541.12	COA/PICE/CC AGG	06/05/2020	6/18/2020	6/18/2020	6/24/2020	6/24/2020		
	CONCRETING OF BARANGAY GACAB FMR, BARANGAY GACAB, MALIBCONG, ABRA		No	Public Bidding	5/29/2020	06/05/2020	6/15/2020	6/25/2020	6/25/2020	6/26-29/2020	07/01/2020					91 C.D		DA 2020	11,939,961.04		11,939,961.04	11,747,857.40		11,747,857.40	COA/PICE/CC AGG	6/15/2020	6/25/2020	6/25/2020	6/26-29/2020	6/30/2020		
	CONCRETING OF BARANGAY PACQUED FMR, BARANGAY PACQUED, MALIBCONG, ABRA		No	Public Bidding	5/29/2020	06/05/2020	6/15/2020	6/25/2020	6/25/2020	6/26/2020	6/30/2020					91 C.D		DA 2020	11,939,959.68		11,939,959.68	11,745,571.28		11,745,571.28	COA/PICE/CC AGG	6/15/2020	6/25/2020	6/25/2020	6/26/2020	6/30/2020		
	CONCRETING OF BRGY. ALANGTIN FMR, BARANGAY ALANGTIN, TUBO, ABRA		No	Public Bidding	06/02/2020	06/09/2020	6/17/2020	6/29/2020	6/29/2020	06/10/2020	06/10/2020					64 C.D		DA 2020	13,929,609.11		13,929,609.11	13,619,161.46		13,619,161.46	COA/PICE/CC AGG	6/17/2020	6/29/2020	6/29/2020	06/10/2020	06/10/2020		
	CONCRETING OF BARANGAY TUBTUBA FMR, BARANGAY TUBTUBA, TUBO, ABRA		No	Public Bidding	06/02/2020	06/09/2020	6/17/2020	6/29/2020	6/29/2020	07/03/2020	07/03/2020					64 C.D		DA 2020	11,939,760.92		11,939,760.92	11,641,713.49		11,641,713.49	COA/PICE/CC AGG	6/17/2020	6/29/2020	6/29/2020	07/03/2020	07/03/2020		
	CONCRETING OF BARANGAY GUINGUINABANG FMR, BARANGAY GUINGUINABANG, LACUB, ABRA		No	Public Bidding	06/03/2020	06/10/2020	6/18/2020	6/30/2020	6/30/2020	7/1-3/2020	07/03/2020					59 C.D		DA 2020	11,939,177.06		11,939,177.06	11,580,477.70		11,580,477.70	COA/PICE/CC AGG	6/18/2020	6/30/2020	6/30/2020	7/1-3/2020	07/03/2020		