	CONCRETING OF BARANGAY NAGCANASAN FMR, BARANGAY NAGCANASAN, PILAR, ABRA		No	Public Bidding	06/03/2020	06/10/2020	6/18/2020	6/30/2020	6/30/2020	07/02/2020	07/03/2020					64 C.D		DA 2020	11,939,908.64		11,939,908.64	11,670,059.09		11,670,059.09	COA/PICE/CC AGG	6/18/2020	6/30/2020	6/30/2020	07/02/2020	07/03/2020		
	CONCRETING OF BARANGAY TABACDA FMR, BARANGAY TABACDA, TUBO, ABRA		No	Public Bidding	06/04/2020	06/11/2020	6/19/2020	07/01/2020	07/01/2020	07/06/2020	07/06/2020					64 C.D		DA 2020	11,939,601.46		11,939,601.46	11,676,616.56		11,676,616.56	COA/PICE/CC AGG	6/19/2020	07/01/2020	07/01/2020	07/06/2020	07/06/2020		
Total Alloted Budget of On-going Procurement Activities																			1246871395												

Prepared by:

FERDINAND A. TADEO
Engineer III
Head, BAC Secretariat

Recommended for Approval by:

EDWIN T. BKINGAS
OIC-Assistant District Engineer
BAC Chairperson

APPROVED:

JOSELITO T. ARAO
District Engineer
Head of the Procuring Entity