300106 200630 000pr	CONSTRUCTION OF MANICHEL FLOOD CONTROL, SALLAPADAN, ABRA		Yes	Public Bidding	05/30/2021	06/07/2021	7/16/2021	7/23/2021	7/27/2021	8/2-6/2021	08/06/2021	12/31/2021	12/31/2021			271 C.D		GAA 2021	97,999,928.55		97,999,928.55	93,098,815.45		93,098,815.45	COA/PICE/CC AGG	7/16/2021	7/23/2021	7/27/2021	8/2-6/2021	08/06/2021		
	CONSTRUCTION OF 3 STOREY, 4-CLASSROOM SCHOOL BUILDING, ABRA HIGH SCHOOL, BANGUED, ABRA		Yes	Public Bidding	06/30/2021	06/07/2021	7/16/2021	7/23/2021	7/27/2021	08/02/2021	08/03/2021	09/15/2021	09/14/2021	09/23/2021	09/25/2021	187 C.D		CY 2021 BEFF	9,415,197.18		9,415,197.18	9,009,249.47		9,009,249.47	COA/PICE/CC AGG	7/16/2021	7/23/2021	7/27/2021	08/02/2021	08/03/2021		
	REPAIR/MAINTENANCE OF DILG BUILDING, A.) FNF ADMIN BUILDING, CAMP JUAN VILLAMOR, CALABA, BANGUED, ABRA; B.) FNF CRIME LABORATORY OFFICE, CAMP JUAN VILLAMOR, CALABA, BANGUED, ABRA		Yes	Public Bidding		07/08/2021	7/16/2021	7/28/2021	7/29/2021	07/08/2021	07/08/2021	08/03/2021	08/04/2021	08/10/2021	08/12/2021	80 C.D		1101101	3,149,937.37		2,149,937.37	2,110,302.54		2,110,302.54	COA/PICE/CC AGG	7/16/2021	7/28/2021	7/29/2021	07/08/2021	07/08/2021		
300106 200528 000pr	CONSTRUCTION OF BULI FLOOD CONTROL STRUCTURE STA 0+500-STA 7+000, LA PAZ, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/03/2021	08/05/2021	12/31/2021	12/31/2021			196 C.D		GAA 2021	49,000,000.00		49,000,000.00	46,548,253.69		46,548,253.69	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	08/03/2021	08/05/2021		
300106 200550 000pr	CONSTRUCTION OF PARILING FLOOD CONTROL, PHASE II, STA 64+400-STA 64+900, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/05/2021	08/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/13/2021	08/19/2021	139 C.D		GAA 2021	19,000,000.00		19,000,000.00	18,626,010.71		18,626,010.71	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	08/05/2021	08/05/2021		
300106 200540 000pr	CONSTRUCTION OF PARILING-BANGOLCLAO FLOOD CONTROL, BARANGAY PARILING, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	8/3-4/2021	8/3-4/2021	12/31/2021	12/31/2021			196 C.D		GAA 2021	49,000,000.00		49,000,000.00	46,534,907.68		46,534,907.68	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	8/3-4/2021	8/3-4/2021		
300106 200641 000pr	CONSTRUCTION OF PANTOC-PARILING FLOOD CONTROL, BARANGAY PARILING-BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	8/3-4/2021	8/3-4/2021	12/17/2021	12/17/2021			278 C.D		GAA 2021	98,000,000.00		98,000,000.00	93,043,545.43		93,043,545.43	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	08/05/2021	8/3-4/2021		
300106 200627 000pr	CONSTRUCTION OF BULBULALA FLOOD CONTROL STRUCTURE STA 45+400-STA 45+900, LA PAZ, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	8/9-10/2021	08/12/2021	12/31/2021	12/31/2021			196 C.D		GAA 2021	48,999,992.08		48,999,992.08	46,626,630.68		46,626,630.68	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	8/9-10/2021	08/12/2021		
300106 200648 000pr	CONSTRUCTION OF SAGANG FLOOD CONTROL, LACUB, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	8/3-4/2021	08/05/2021	12/31/2021	12/31/2021			199 C.D		GAA 2021	48,999,985.61		48,999,985.61	46,624,121.20		46,624,121.20	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	8/3-4/2021	08/05/2021		
300106 200626 000pr	CONSTRUCTION OF BOTHONG FLOOD CONTROL, TINEG, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	8/3-4/2021	08/05/2021	12/31/2021	12/31/2021			199 C.D		GAA 2021	48,999,602.15		48,999,602.15	46,548,794.11		46,548,794.11	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	8/3-4/2021	08/05/2021		
300106 200654 000pr	CONSTRUCTION OF WAYANGAN FLOOD CONTROL, TUBO, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/05/2021	08/05/2021	12/17/2021	12/17/2021			271 C.D		GAA 2021	97,999,983.95		97,999,983.95	93,119,705.02		93,119,705.02	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	08/05/2021	08/05/2021		
300106 200655 000pr	CONSTRUCTION OF UPPER CARDONA FLOOD CONTROL, DOLORES, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/21/2021	08/02/2021	08/02/2021	07/06/2021	08/05/2021	12/17/2021	12/17/2021			278 C.D		GAA 2021	99,000,000.00		99,000,000.00	93,094,492.74		93,094,492.74	COA/PICE/CC AGG	7/21/2021	02/08/2021	02/08/2021	08/05/2021	08/05/2021		
300106 200644 000pr	CONSTRUCTION OF PAWA FLOOD CONTROL, LAGAMBILANG, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/23/2021	08/16/2021	08/17/2021	08/18/2021	08/20/2021	12/31/2021	12/31/2021			199 C.D		GAA 2021	48,999,821.99		48,999,821.99	46,895,149.14		46,895,149.14	COA/PICE/CC AGG	7/23/2021	08/05/2021	08/17/2021	08/18/2021	08/20/2021		
300106 200652 000pr	CONSTRUCTION OF BOOT FLOOD CONTROL, BARANGAY MUDEING, LA PAZ, ABRA		Yes	Public Bidding	07/06/2021	7/13/2021	7/23/2021	08/16/2021	08/17/2021	08/18/2021	08/20/2021	12/31/2021	12/31/2021			196 C.D		GAA 2021	49,000,000.00		49,000,000.00	46,545,231.28		46,545,231.28	COA/PICE/CC AGG	7/23/2021	08/05/2021	08/17/2021	08/18/2021	08/20/2021		